

ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР

03.05.2022 (Комплексная механизация строительных процессов) – 30%;

02.06.2022 (Технологический раздел. Автоматизация) – 60%;

16.06.2022 (Техническая безопасность. Оформление) – 100%.